



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
UNSKO-SANSKI KANTON

## JU „DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a“

Broj: 01-27-481-1/18

Datum: 11.06.2018.godine

Na osnovu odredbe člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH", broj 39/14) JU "Direkcija regionalnih cesta USK" donosi

### POSEBNU ODLUKU

#### **o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih, nepredviđenih radova neophodnih za realizaciju osnovnog ugovora**

#### I

Pokreće se postupak javne nabavke dodatnih radova neophodnih za okončanje radova na LOT-u 5 „R 405 izgradnja pješačkih staza u Sanskom Mostu. Postupak će se provesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, te će se pozvati ponuđač „Divel“ d.o.o. Sanski Most sa kojim je zaključen osnovni ugovor, a radi dostavljanja ponude za dodatne radove.

#### II

Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke temelji se na odredbi čl. 24 stav 1 a) ZJN, te su shodno tome ispunjeni sljedeći uvjeti:

Predmet nabavke su dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom

Navedeni radovi su neophodni za realizaciju osnovnog ugovora

Dodatni radovi se ne mogu tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ

Dodatni radovi se povjeravaju ponuđaču s kim je zaključen osnovni ugovor

Ukupna vrijednost radova ne prelazi 20% od ukupne vrijednosti radova iz osnovnog ugovora.

#### III

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 21.367,52 KM bez PDV, te su sredstva obezbijedena u Planu i programu rada JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ za 2018.godinu ekonomski kod 821612 -rekonstrukcija cesta i mostova.

#### IV

Postupak shodno ovoj odluci će provesti Komisija određena posebnim Rješenjem.

#### V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Ugovorni organ je temeljem provedene javne nabavke radova Izgradnja, rekonstrukcije i sanacije cesta i cestovnih objekata u 2017.godinu putem otvorenog postupka, zaključio ugovor o izvođenju radova na R 405 „ Izgradnja pješačkih staza u Sanskom Mostu“ sa ponuđačem Divel d.o.o. Sanski Most.

U toku realizacije Ugovora odnosno otkopa zemljišta ustanovljeno je da katastar podzemnih instalacija koji je dobijen iz Općine Sanski Most ne odgovara faktičkom stanju na licu mjesta. Naime, kolektor oborinske odvodnje nije u potpunosti izveden u skladu sa starom planskom dokumentacijom iz 1980 godine, tj. isti ne postoji na dijelu regionalne ceste, od

raskrsnice sa mag.cestom M 15 u dužini oko 600 m . Obzirom da se za gore navedenu činjenicu saznalo tek otkopom zemljišta odnosno početkom gradnje, te da se nastavak izgradnje pješačkih staza ne može okončati ( upis nadzora u dnevnik od 15.05.2018.godine) neophodno je izvršiti dodatne radove, čija vrijednost ne prelazi 20 % ukupne vrijednosti radova iz osnovnog ugovora.

Finansijska sredstva za gore navedene dodatne radove su obezbijedena u Planu i programu rada za 2018.godinu.

Direktor

  
Adnan Pozderac

Dostaviti:

- Odjeljenje studija projektovanja i građenja
- Odjeljenje rač.fin.poslova
- ☞ [www.cesteus.com](http://www.cesteus.com)
- U spis

