



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
UNSKO - SANSKI KANTON
JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USKBIHAĆ

Broj: 01/NO-05-76-1/20
Datum: 12.06.2020. godine

NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 29. stav 1. alineja 18. i člana 42. stav 1. alineja 13. Pravila JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać broj 01/NO-05-78-2/19 od 10.06.2019. godine i člana 9. stav 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać broj 01/NO-05-150-2/19 od 11.12.2019. godine, u vezi sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, Nadzorni odbor JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, na svojoj 17. redovnoj el. sjednici održanoj dana 12.06.2020. godine, d o n o s i:

POSEBNA ODLUKA

o javnoj nabavci radova "Dodatni radovi potrebni za završetak radova po ugovoru br. 01-27-218-1/18, R-402 - rješavanje odvodnje regionalne ceste, kolektor l= 533 m, u naselju Stijena" putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

I

Ugovorni organ JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać donosi odluku o javnoj nabavci radova "**Dodatni radovi potrebni za završetak radova po ugovoru br. 01-27-218-1/18, R 402 - rješavanje odvodnje regionalne ceste, kolektor l= 533 m, u naselju Stijena**", a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor (JRJN: 45233120-6).

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke radova iz tačke I. ove Odluke sadržan je u odredbama člana 14. i 24. alineja a), Zakona o javnim nabavkama i Ugovora o izvođenju radova „**R 402 - rješavanje odvodnje regionalne ceste, kolektor l= 533 m, u naselju Stijena**“, broj: 01-27-218-1/18 od 29.03.2018. godine. Predmet nabavke su dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, i koji su neophodni za realizaciju osnovnog ugovora. Dodatni radovi se ne mogu tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Dodatni radovi se povjeravaju ponuđaču s kojim je zaključen osnovni ugovor. Ukupna vrijednost radova ne prelazi 20% od ukupne vrijednosti radova iz osnovnog ugovora.

III

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke radova "Dodatni radovi potrebni za završetak radova po ugovoru br. 01-27-218-1/18, R-402 - rješavanje odvodnje regionalne ceste, kolektor l= 533 m, u naselju Stijena", a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iznosi bez PDV-a 37.000,00 KM (slovima: tridesetsedamhiljada i 00/100 KM), odnosno sa PDV-om iznosi 43.290,00 KM (slovima: četrdesettrihiljadedvjestotinedevdeset i 00/100 KM).

IV

Sredstva za provođenje predmetne nabavke sadržana su u Planu i programu rada JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać za 2020. godinu, na ekonomskom kodu 821612 - rekonstrukcija cesta i mostova.

V

Postupak javne nabavke usluga provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

